

## Report das atividades da semana

### **Iniciativa +manutenção** – Instituto da Indústria Joinville

22/03 – Decisão pela adesão à iniciativa + respiradores

23/03 – 1º reunião de trabalho (Joinville) para entendimento das necessidades de equipe e infraestrutura mínima;

23/03 – Contato empresa SLS Hospitalar (especializada em manutenção de respiradores)

23/03 – Contato empresa Hospitalia – Florianópolis;

23/03 – Início da preparação do ambiente



24/03 – Montagem do ambiente (mínimo)



24/03 – Reunião presencial com SLS e encaminhamentos de ambas as partes

24/03 – Recolhimento de 2 equipamentos para testes junto ao hospital Dona Helena em Joinville;

25/03 – Orientações gerais da ação em nível nacional com DN, Cimatec e demais participantes da iniciativa +respiradores;

25/03 – Convocação de equipe (ISI + Educação + IST Logística);

25/03 – Desenvolvimento de procedimentos e fluxos logísticos necessário (execução pelo IST Logística)

25/03 – Conversa inicial com integrantes do time + empresa SLS;

26/03 – Conclusão da montagem do Laboratório com gases hospitalares e painéis hospitalares cedidos pelo hospital municipal São José (Joinville);

26/03 – 1º contato com a empresa Whirlpool visando parceria e atuação conjunta;

26/03 – Contato com a SES que informou que o número de equipamentos em deslocamento para Joinville eram 14 (contra os 49 levantados pela equipe da ACM). *Obs.: A diferença são de equipamentos que já foram encaminhados para a manutenção pelo próprio hospital.*

26/03 – Contato com a empresa Hospitalia – Florianópolis – para informar que, devido a todos os equipamentos estarem sendo enviados para Joinville, a ação com a montagem do laboratório em Florianópolis seria para a próxima semana;

26/03 – Início do “treinamento” da equipe técnica



26/03 – Recebimento 1º equipamento – Hospital Regional – Joinville



27/03 – Continuidade do “treinamento” + execução de manutenção



27/03 – Incorporação da equipe Whirlpool ao projeto, com ampliação de 2 pessoas no time;

27/03 Recebimento da primeira remessa de equipamentos enviada pela SES.



27/03 – Primeira triagem de material recebida.



27/03 – 1º contato da GM para avaliar como unificar o esforço (reunião agendada para 30/03).